

Calendrier Prévisionnel pour le lancement de La Sonnante

2016 2017	Décisions à prendre en plénière	Finances	Prestataires	Coupons
Octobre 16	Valeur faciale Fonte	Budget prévisionnel Préparation financement participatif	Questionnaire prestataires Critères d'agrément Mise au point de la convention	Appel aux lycées
novembre16	Taux de reconversion	Dossiers de demande de subvention auprès des collectivités et des fondations		Suivi des projets des élèves sur la conception graphique des coupons
décembre16	Catégories d'adhérents et montant des adhésions			
Janvier 17	Fin du règlement intérieur	Préparation financement participatif	<i>Recrutement, engagement, démarchage ?</i> des prestataires et bureaux d'échange	
Février 17	Critères d'agrément prestataires	Campagne financement participatif		
Mars 17				
Avril 17	Choix du graphisme des coupons		Préparation annuaires prestataires	Devis imprimeurs
Mai 17				Impression des coupons
Juin 17	Placement du fonds de réserve	Contre-parties fin. participatif		
Juillet 17				
Août 17				
Septembre 17				Sécurisation et distribution auprès des bureaux d'échanges
octobre 17	Lancement de la monnaie			

Calendrier Prévisionnel pour le lancement de La Sonnante Communication

	Communication externe	Communication interne	autres
Octobre 16			
novembre16	Charte graphique et logo		Trouver un local
décembre16			
Janvier 17	Mise au point documents d'information (guides, prospectus, dépliants...)	Mise au point documents internes et mise à disposition des adhérents	Constitution des comités locaux
Février 17			
Mars 17			
Avril 17			
Mai 17	Impression doc		
Juin 17	Mise au point de l'annuaire des prestataires		
Juillet 17			
Août 17	Annuaire : impression et mise en ligne		
Septembre 17			
octobre 17	Lancement de la Sonnante		